



Näs Fiber AB

Näs den 22 december 2014

**Hej fastighetsägare i Näs och delar av Havadhem, här kommer lite information om fibergrävningen.**

För närvarande pågår fibergrävning av slinga 1 som omfattar norra Näs och Nisseviken och idag passerar grävningen restaurangen i Nisseviken och fortsätter sedan norrut. All grävning och borring under vägar är klar ner till Nisseviken från telestationen i Näs. Hela Nisseviken beräknas var färdig i månadsskiftet januari - februari om det inte kommer en stor mängd snö som hindrar grävningen. Sedan skall fiber blåsas i rören innan man börjar med inomhusmonteringen. För norra slingan kommer troligen montering av utrustning inomhus att ske i april.

Till er som fortfarande inte anslutit er går det fortfarande att skriva anslutningsavtal. Där vi redan har grävt kan det komma att kosta något mer, ta kontakt med någon i styrelsen.

Vi kommer nu att skicka ut fakturor på resterande belopp till de fastighetsägare som har fått kanaliseringen dragen fram till byggnaden och sedan till övriga löpande efterhand som grävningen blir klar.

Beträffande grävning av de andra slingorna på Näs återkommer vi med information lite längre fram, mycket beror på hur vintern kommer att bli.

Vi önskar er alla en

*God Jul  
och  
Gott Nytt År*

Styrelsen för Näs Fiber AB

