



Näs Fiber AB



Hej norra slingan!

Näs den 18 maj 2015

Idag kom monteringen av mottagningsutrustning för fiber igång i Nisseviken.

Här kommer det en preliminär planering vi har försökt göra för fortsatt montering av norra slingan. Som ni förstår kan det bli lite förskjutningar i programmet.

Måndag den 18 maj: St. Däppsvägen

Tisdag den 19 maj: Börjar på Marbodsvägen och avslutar med Däppkullevägen.

Onsdag den 20 maj: Fastigheterna vid Graunviksvägen och stickvägar från den.

Torsdag den 21 maj: Restaurangområdet och Stajnhagevägen o Nisseviksvägen östra

Fredag den 22 maj: Martarvekvior norrut från telestationen (Endast förmiddag).

Måndag o tisdag den 25-26 maj resten av norra slingan.

Vi kommer med en nytt mail om nästa veckas planering på lördag 23 maj.

Genom Olle Johansson tel. 0708481249



Så ser mottagningsutrustningen ut