

Näs Fiber AB



Hej norra slingan!
2015

Näs den 16 april

Lägesrapport: Nu har fiberleveransen anlänt. Stamledning är färdigblåst.

Fredag den 17 april blir det lite efterjusteringar i ett par skåp samt fastigheterna kring restaurangen som blir blåsta.


Målet att bli färdig med fiberblåsning denna vecka sprack.

Som det ser ut i dagsläget behövs måndag och tisdag med.

Kommer nytt mail i helgen

Vänliga hälsningar genom

Olle Johansson



I väntan på fiber



Här har den kommit