



Näs Fiber AB



Hej norra slingan!

Näs den 20 maj 2015

Montering av mottagningsutrustning är nu i full gång men vi har inte hunnit så mycket som planerat på grund av bemanningen blivit mindre än tänkt.

Torsdagen den 21 maj skall vi klara av er som bor i er fastigheter just nu i Nisseviken

Fredag den 22 maj endast förmiddag. Ni som blivit lovade montering fredag.

Om vi hinner fler så tar vi er nyckelkunder (ni som lämnat nyckel till någon annan).

Ni som nu blivit uppkopplade ta den sladd som är röd i änderna sätt in den i röd utgång i medieomvandlaren och andra ändan i er dator så kan ni starta upp bredbandswebben där kan ni se utbudet och jämföra priserna.

Montörerna lämnar en skyddsskena som ni själva monterar över fiberslangan som går in i er fastighet Se till att den blir tät i överkant.

Bilaga: Anvisningar för medieomvandlaren.

Är något oklart ring undertecknad.

Vi kommer med en nytt mejl om nästa veckas planering på lördag 23 maj.

Genom Olle Johansson tel. 0708481249