

Information från



Näs Fiber AB



Hej!

Näs den 2015-12-07

Här kommer det utlovade mailet.

Vi har idag på morgonen haft planeringsmöte med Eltel och Data Networks om montering av motagningsutrustning av fiber för din fastighet.

Planeringen att det skall monteras 14 fastigheter per dag (det är två lag med två man i varje) med början tisdagen den 8 dec.

Mening var att det skulle monteras in i några fastigheter i dag måndag med det var inte klart i telestationen.

Monteringen kommer att ske i nästa sam ordning som det har grävts

Planen ser ut så här:

Du kommer att bli kontaktade av områdesansvarig i ditt område före monteringen. Det kan var tidpunkt när du är hemma eller vad nyckeln hänger mm.....

Tisdag den 8 dec.

Kyrkbyn med områdesansvarig Jan Eric Jacobsson tel. 0708880256

Onsdag den 9 dec.

Går vi söder ut områdesansvarig Åke Lyberg tel. 0706281330

Torsdag den 10 dec.

Längst söder ut områdesansvarig Åke Sigvardar tel. 0707911418 eller 489048

Fredag den 11 dec.

Längs väg 140 områdesansvarig Carl Herman Cederlund tel. 0702233782 eller 489032

Måndag den 14 dec

Kommer monteringen att slutföras och hela Näs skall var uppkopplat med fiber.

Av erfarenhet vet vi att planeringen inte alltid håller. Men det har du säker förståelse för. Blir det förskjutningar så kontakter områdesansvariga dig.

Har du några frågor och funderingar ring Olle Johansson
0708481249 eller mail till ollej.kalder@gmail.com

Det känns mycket bra för oss i styrelsen att fiberprojektet Näs nu snart är färdigt.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Näs Fiber AB