



Näs Fiber AB



Hej igen norra slingan!

Näs den 13 april 2015

Som vi skrev i senaste info skulle vi börja blåsa fiber i norra slingan denna vecka.

I dag måndag har de första fastigheterna fått fiber inblåsta på St. Däppsvägen och Däppskullevägen och stamledning har man börjat blåsa från Drakarve.

Det är två firmor som jobbar med det Eltel Networks och Data Networks. Det blir tre "blåslag" så man räknar att var färdig denna vecka med fiberblåsning, viket är mycket glädjande.

Därefter kommer svetsning av fibern i skåpen att ske och beräknas ta två veckor. Beräknad tidpunkt för monteringen av utrustning i era fastigheter är om tre veckor. Med det återkommer vi om senare.

Fastigheterna utanför Nisseviken i norra slingan kommer också att få sin fiber blåst denna vecka, men där behöver vi inte komma in i fastigheterna men det kommer att finnas montörer i er trädgård vid blåsningstillfället.

På några fastigheter vid Nisseviken kommer vi att blåsa i fiber i slangen fastän den inte är indragen i fastigheten. **OBS! Uppmaning från Data Networks är att ni inte rör slang med fiber. De stoppar in den i fastigheten när de kommer och monterar inomhusutrustningen!**

Här kommer en preliminär tidsplan för Nisseviken.

Tisdagen den 14 april: Marbodvägen sedan drar vi öster ut

Onsdagen den 15 april: Stajnhagsvägen och östra delen av Nisseviksvägen

Torsdagen fredag den 16-17 april: Från restaurangen och norrut

Vi har märkt under måndagen att det kan krångla lite och då hinner vi kanske inte så långt som planerat. Ni som själva kommer att låsa upp era fastigheter kan kontakta Olle Johansson tel. 0708481249 efter kl. 16.00 dagen före beräknat arbetsområde, då har vi gått igenom vad vi beräknar hinner nästa dag.

Vänliga hälsningar

Näs Fiber AB ELTEL Networks och Data Networks